

DATA KONTRAK

1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG), PARUNG PANJANG - BUNAR

Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi	: 1.03.10.1.01	
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	: 1.03.10.1.01.0031	
Sub Kegiatan	: Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	
Nama Paket	: 1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar	
Panjang Penanganan	: 5,6 Km	
Lokasi	: Ruas Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar Km. Jkt. 53+855 - Km. Jkt. 59+455	
Nilai Pagu	: Rp. 85.613.827.500,00	
Nilai HPS	: Rp. 74.617.937.626,00	
Metode Pengadaan	: E-Purchasing (Mini Kompetisi)	
Penyedia Jasa	: PT. BUMI DUTA PERSADA	
Alamat	: JL RAYA LENTENG AGUNG NO: 56, RT/RW 05/02, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA, Desa/Kelurahan Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12610	
Direktur Utama	: Ir. BUDI IRIANTO	
General Superintendent	: Ir. AHDIYAT BAHSAN D	
Nomor dan Tanggal SPPBJ	: 700/PUR.03.10.01/0031/SPPBJ/PJ2WPI	(22 Mei 2025)
Nomor dan Tanggal BA. RPPK	: 761/PUR.03.10.01/0031/BA.RPPK/PJ2WPI	(27 Mei 2025)
Nomor dan Tanggal Kontrak	: 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI	(2 Juni 2025)
Nilai Kontrak	: Rp. 59.694.349.406,00	
Nomor dan Tanggal SPL	: 818/PUR.03.10.01/0031/SPL/PJ2WPI	(2 Juni 2025)
Nomor dan Tanggal SPMK	: 819/PUR.03.10.01/0031/SPMK/PJ2WPI	(2 Juni 2025)
Masa Pelaksanaan Kontrak	: 210 (2 Juni 2025 - 28 Desember 2025)	
Masa Pemeliharaan	: 365 Hari Kalender	
Jenis Penanganan	: Mobilisasi	
	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	
	Pasangan Batu dengan Mortar	
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	
	Galian Biasa	
	Timbunan Pilihan dari sumber galian	
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	

Jenis Penanganan : Laston Lapis Antara (AC-BC)
 Beton struktur, fc'30 Mpa
 Beton, fc'10 Mpa
 Baja Tulangan Polos-BjTP 280
 Pasangan Batu
 Pembongkaran Pasangan Batu
 Pembongkaran Beton
 Patok Pengarah
 Patok Kilometer
 Patok Hektometer
 Rel Pengaman
 Pohon Jenis Mahoni

Konsultan Supervisi : **PT. OTTOMAN ARCHITECTURE KSO PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT**
 Site Engineering : **Ir. BAMBANG ISWAHYUDI**
 Chief Inspektor : **ILFLIANOS BENEFIT, ST**

Nilai dan Tanggal **Addendum No. 01** : **Rp. 59.694.345.611,03** (30 Juni 2025)
 Nilai dan Tanggal **Addendum No. 02** : **Rp. 61.693.180.047,20** (11 Agustus 2025)
 BA. PHO dan Tanggal :
 Rencana B.A FHO :

REKAP PEMBAYARAN

NO.	TANGGAL SPM DAN SP2D	NO. SPM	NO. SP2D	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	10 Juni 2025 12 Juni 2025	02.00/03.0/001360/LS/1.0 3.0.00.0.00.01.0000/P.08/ 6/2025	02.00/04.0/001071/LS/1.03.0.00 .0.00.01.0000/P.08/6/2025	Pembayaran Uang Muka	11.938.822.008,00
2	19 Agustus 2025 21 Agustus 2025	02.00/03.0/002227/LS/1.0 3.0.00.0.00.01.0000/P.08/ 8/2025	02.00/04.0/001817/LS/1.03.0.00 .0.00.01.0000/P.08/8/2025	Pembayaran MC. 01 dan MC. 02	4.212.194.887,00
3					
JUMLAH					



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I


ADDENDUM NO. 01 SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Tanggal : 30 Juni 2025

**PAKET 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH.
TOHA (PARUNG PANJANG), PARUNG PANJANG - BUNAR**

SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

PENYEDIA JASA/KONTRAKTOR :
PT. BUMI DUTA PERSADA



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
Jalan Raya Ciranjang Km. 52+000 (Bdg) Telp. (0263) 323314 Cianjur 43282

SURAT PESANAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar

Nomor Surat Pesanan (Kontrak) : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI

Tanggal : 2 Juni 2025

ADDENDUM NO. 01 SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Tanggal : 30 Juni 2025

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ADE SUBHAN, ST.**
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan I
Berkedudukan di : [REDACTED]
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Ir. BUDI IRIANTO**
Jabatan : Direktur Utama
Penyedia Jasa : **PT. BUMI DUTA PERSADA**
Berkedudukan di : JL [REDACTED]
Akta Pendirian
Akta Notaris Nomor : 109
Tanggal : 28 Mei 2008
Notaris : Dra. Rr. HARIYANTI POERBIANTARI, SH.
Akta Perubahan
Akta Notaris Nomor : 26
Tanggal : 17 Februari 2025
Notaris : Dra. Rr. HARIYANTI POERBIANTARI, SH, MKn.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

SEMULA

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI Tanggal 2 Juni 2025.
2. Berdasarkan Hasil Kajian Teknis Lapangan File Engineering (FE) Tanggal 26 Juni 2025.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 59.694.349.406,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01 kode akun sub kegiatan 1.03.10.1.01.0031;

- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat DPPA Pergeseran Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk Surat Perjanjian (Kontrak) ini dilakukan ke [REDACTED] Rekening Nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia Jasa : PT. BUMI DUTA PERSADA.

MENJADI

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Hasil Kajian Teknis Lapangan File Engineering (FE) Tanggal 26 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 59.694.345.611,03 (Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas 03/100 Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01 kode akun sub kegiatan 1.03.10.1.01.0030;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat DPPA Pergeseran Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk Surat Perjanjian (Kontrak) ini dilakukan ke [REDACTED] Rekening Nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia Jasa : PT. BUMI DUTA PERSADA.
- (4) Addendum No. 01 Surat Perjanjian (Kontrak) (Buku ini).

Addendum No. 01 Surat Perjanjian (Kontrak) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI Tanggal 2 Juni 2025, pasal-pasal yang tidak berubah dalam Addendum No. 01 ini tetap berlaku dan mengikat, Addendum No. 01 ini beserta lampiran-lampirannya tidak dapat dipisahkan serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang diperuntukan bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Cianjur, 30 Juni 2025

PIHAK SATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan



ADE SUBHAN, ST.

NIP [REDACTED]

PIHAK KEDUA
Penyedia Jasa
PT. BUMI DUTA PERSADA



Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

PERINTAH PERUBAHAN KUANTITAS PEKERJAAN
ADDENDUM NO. 01 SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) TANGGAL : 30 JUNI 2025

Nana Pekerjaan : 1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar
 Penyedia Jasa : PT. BUMI DUTA PERSADA

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)	Surat Perjanjian (Kontrak)		Addendum No. 01 Surat Perjanjian (Kontrak)		Tambah/Kurang		Keterangan
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	
a	b	c	d	e	f = (d x e)	g	h = (d x g)	i = (g-e)	j = (d x i)	k
1.2	Mobilisasi	Ls	478.000.000,00	1,00	478.000.000,00	1,00	478.000.000,00	-	-	
Sth-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	762.625.000,00	1,00	762.625.000,00	1,00	762.625.000,00	-	-	
2.3.(14)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80	M ¹	3.301.886,00	275,00	908.018.650,00	275,00	908.018.650,00	-	-	
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M ¹	1.405.669,00	4.790,00	6.733.154.510,00	4.562,60	6.413.505.379,40	(227,40)	(319.649.130,60)	
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	38.830,00	5.432,00	210.924.560,00	4.495,88	174.575.020,40	(936,12)	(36.349.539,60)	
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M ³	351.337,00	21,00	7.378.077,00	14,70	5.164.653,90	(6,30)	(2.213.423,10)	
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	253.917,00	1.050,00	266.612.850,00	2.301,85	584.478.846,45	1.251,85	317.865.996,45	
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M ³	105.335,00	4.905,00	516.668.175,00	4.069,65	428.676.582,75	(835,35)	(87.991.592,25)	
3.1.(10).	Galian Perkerasan Beton	M ³	278.783,00	21.063,00	5.872.006.329,00	20.597,80	5.742.316.477,40	(465,20)	(129.689.851,60)	
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah	750.523,00	8,00	6.004.184,00	2,00	1.501.046,00	(6,00)	(4.503.138,00)	
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah	2.711.661,00	15,00	40.674.915,00	8,00	21.693.288,00	(7,00)	(18.981.627,00)	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	457.771,00	7.598,00	3.478.144.058,00	10.801,85	4.944.773.676,35	3.203,85	1.466.629.618,35	
Sth.1.5.3(2)	Perkerasan Beton Semen Untuk Pembukaan Lalu lintas Umur Beton Lebih Dari 1 Hari dan Kurang dari 3 Hari	M ³	2.079.871,00	15.702,00	32.658.134.442,00	14.963,93	31.123.044.053,03	(738,07)	(1.535.090.388,97)	
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	M ³	1.091.096,00	5.065,00	5.526.401.240,00	4.827,08	5.266.807.679,68	(237,92)	(259.593.560,32)	
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	17.308,00	105,00	1.817.340,00	241,80	4.185.074,40	136,80	2.367.734,40	
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.839.105,00	25,00	45.977.625,00	36,27	66.704.338,35	11,27	20.726.713,35	
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 MPa	M ³	1.741.613,00	7,00	12.191.291,00	72,08	125.535.465,04	65,08	113.344.174,04	
7.1 (7a)	Beton struktur, f'c'20 MPa	M ³	1.587.849,00	61,00	96.858.789,00	60,00	95.270.940,00	(1,00)	(1.587.849,00)	
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M ³	1.126.479,00	569,00	640.966.551,00	987,80	1.112.735.956,20	418,80	471.769.405,20	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	18.041,00	10.149,00	183.098.109,00	1.813,00	32.708.333,00	(8.336,00)	(150.389.776,00)	

No. Mata Penbayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)	Surat Perjanjian (Kontrak)		Addendum No. 01 Surat Perjanjian (Kontrak)		Tambah/Kurang		Keterangan
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	
a	b	c	d	e	f = (d x e)	g	h = (d x g)	i = (g - e)	j = (d x i)	k
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ²	1.059.009,00	41,00	43.419.369,00	145,00	153.556.305,00	104,00	110.136.936,00	
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	204.094,00	274,00	55.921.756,00	235,62	48.088.628,28	(38,38)	(7.833.127,72)	
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M ³	463.253,00	6,00	2.779.518,00	8,10	3.752.349,30	2,10	972.831,30	
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	1.667.010,00	6,00	10.002.060,00	6,00	10.002.060,00	-	-	
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	1.091.392,00	54,00	58.935.168,00	54,00	58.935.168,00	-	-	
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M ¹	194.450,00	4.833,00	939.776.850,00	5.212,60	1.013.590.070,00	379,60	73.813.220,00	
9.2.(24)	Pohon Jenis (Mahoni)	Buah	422.154,00	27,00	11.398.158,00	27,00	11.398.158,00	-	-	
10.1.(17)	Pengacatan Kereb pada Trotoar atau Median	M ¹	66.002,00	1.916,00	126.459.832,00	1.556,05	102.702.412,10	(359,95)	(23.757.419,90)	
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)				59.694.349.406,00		59.694.345.611,03		(3.794,97)	

Cianjur, 30 Juni 2025

Penyedia Jasa

PT. BUMI DUTA PERSADA



Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

Menyertakan/Mengesahkan,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan



ADE SUBHAN, ST.

NIP. [REDACTED]



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I

ADDENDUM NO. 02 SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Tanggal : 11 Agustus 2025

**PAKET 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH.
TOHA (PARUNG PANJANG), PARUNG PANJANG - BUNAR**

SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

PENYEDIA JASA/KONTRAKTOR :
PT. BUMI DUTA PERSADA



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
Jalan Raya Ciranjang Km. 52+000 (Bdg) Telp. (0263) 323314 Cianjur 43282

SURAT PESANAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar


Nomor Surat Perjanjian (Kontrak) : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI

Tanggal : 2 Juni 2025

ADDENDUM NO. 02 SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Tanggal : 11 Agustus 2025

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sebelas* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ADE SUBHAN, ST.**
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan I
Berkedudukan di : 
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Ir. BUDI IRIANTO**
Jabatan : Direktur Utama
Penyedia Jasa : **PT. BUMI DUTA PERSADA**
Berkedudukan di : 
Akta Pendirian :
Akta Notaris Nomor : 109
Tanggal : 28 Mei 2008
Notaris : Dra. Rr. HARIYANTI POERBIANTARI, SH.
Akta Perubahan :
Akta Notaris Nomor : 26
Tanggal : 17 Februari 2025
Notaris : Dra. Rr. HARIYANTI POERBIANTARI, SH, MKn.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

SEMULA

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI Tanggal 2 Juni 2025.
2. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) No. 01 Tanggal 30 Juni 2025.
2. Hasil Kajian Teknis Lapangan File Engineering (FE) Tanggal 25 Juli 2025.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Hasil Kajian Teknis Lapangan File Engineering (FE) Tanggal 26 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 59.694.345.611,03 (Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas 03/100 Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01 kode akun sub kegiatan 1.03.10.1.01.0030;



- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat DPPA Pergeseran Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk Surat Perjanjian (Kontrak) ini dilakukan ke [REDACTED] Nomor : [REDACTED]
atas nama Penyedia Jasa : PT. BUMI DUTA PERSADA.

MENJADI

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Hasil Kajian Teknis Lapangan File Engineering (FE) Tanggal 25 Juli 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 61.693.180.047,20 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seatus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh 20/100 Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01 kode akun sub kegiatan 1.03.10.1.01.0030;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat DPPA Pergeseran Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk Surat Perjanjian (Kontrak) ini dilakukan ke [REDACTED] Rekening Nomor : [REDACTED]
atas nama Penyedia Jasa : PT. BUMI DUTA PERSADA.
- (4) Addendum No. 01 Surat Perjanjian (Kontrak).
- (5) Addendum No. 02 Surat Perjanjian (Kontrak) (Buku ini).

Addendum No. 02 Surat Perjanjian (Kontrak) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI Tanggal 2 Juni 2025 dan Addendum No. 01 tanggal 30 Juni 2025, pasal-pasal yang tidak berubah dalam Addendum No. 02 ini tetap berlaku dan mengikat, Addendum No. 01 ini beserta lampiran-lampirannya tidak dapat dipisahkan serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang diperuntukan bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Cianjur, 11 Agustus 2025

PIHAK SATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan



ADE SUBHAN, ST.

PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa
PT. BUMI DUTA PERSADA



Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

PERINTAH PERUBAHAN KUANTITAS PEKERJAAN
ADDENDUM NO. 02 SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

Nama Pekerjaar : **1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar**

Penyedia Jasa : **PT. BUMI DUTA PERSADA**

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)	Surat Perjanjian (Kontrak)		Addendum No. 01 Surat Perjanjian (Kontrak)		Addendum No. 02 Surat Perjanjian (Kontrak)		Tambah/Kurang		Keterangan
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	
a	b	c	d	e	f = (d x e)	g	h = (d x g)	i	k	j = (i - g)	l = (d x l)	k
1.2	Mobilisasi	Ls	478.000.000,00	1,00	478.000.000,00	1,00	478.000.000,00	1,00	478.000.000,00	-	-	
Skh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	762.625.000,00	1,00	762.625.000,00	1,00	762.625.000,00	1,00	762.625.000,00	-	-	
2.3.(14)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80	M ^l	3.301.886,00	275,00	908.018.650,00	275,00	908.018.650,00	275,00	908.018.650,00	-	-	
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M ^l	1.405.669,00	4.790,00	6.733.154.510,00	4.562,60	6.413.505.379,40	3.015,35	4.238.584.019,15	(1.547,25)	(2.174.921.360,25)	
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	38.830,00	5.432,00	210.924.560,00	4.495,88	174.575.020,40	6.102,59	236.963.569,70	1.606,71	62.388.549,30	
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M ³	351.337,00	21,00	7.378.077,00	14,70	5.164.653,90	14,70	5.164.653,90	-	-	
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	253.917,00	1.050,00	266.612.850,00	2.301,85	584.478.846,45	3.374,43	856.825.142,31	1.072,58	272.346.295,86	
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M ³	105.335,00	4.905,00	516.668.175,00	4.069,65	428.676.582,75	2.535,23	267.048.452,05	(1.534,42)	(161.628.130,70)	
3.1.(10)	Galian Perkerasan Beton	M ³	278.783,00	21.063,00	5.872.006.329,00	20.597,80	5.742.316.477,40	22.729,60	6.336.626.076,80	2.131,80	594.309.599,40	
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah	750.523,00	8,00	6.004.184,00	2,00	1.501.046,00	2,00	1.501.046,00	-	-	
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah	2.711.661,00	15,00	40.674.915,00	8,00	21.693.288,00	8,00	21.693.288,00	-	-	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	457.771,00	7.598,00	3.478.144.058,00	10.801,85	4.944.773.676,35	13.795,54	6.315.198.141,34	2.993,69	1.370.424.464,99	
Skh.1.5.3(2)	Perkerasan Beton Semen Untuk Pembukaan Lalu lintas Umur Beton Lebih Dari 1 Hari dan Kurang dari 3 Hari	M ³	2.079.871,00	15.702,00	32.658.134.442,00	14.963,93	31.123.044.053,03	14.907,36	31.005.385.750,56	(56,57)	(117.658.302,47)	
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus	M ³	1.091.096,00	5.065,00	5.526.401.240,00	4.827,08	5.266.807.679,68	4.808,83	5.246.895.177,68	(18,25)	(19.912.502,00)	
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	17.308,00	105,00	1.817.340,00	241,80	4.185.074,40	241,80	4.185.074,40	-	-	
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.839.105,00	25,00	45.977.625,00	36,27	66.704.338,35	36,27	66.704.338,35	-	-	
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M ³	1.741.613,00	7,00	12.191.291,00	72,08	125.535.465,04	72,08	125.535.465,04	-	-	
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M ³	1.587.849,00	61,00	96.858.789,00	60,00	95.270.940,00	60,00	95.270.940,00	-	-	
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M ³	1.126.479,00	569,00	640.966.551,00	987,80	1.112.735.956,20	652,82	735.388.020,78	(334,98)	(377.347.935,42)	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	18.041,00	10.149,00	183.098.109,00	1.813,00	32.708.333,00	161.772,33	2.918.534.605,53	159.959,33	2.885.826.272,53	

4

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)	Surat Perjanjian (Kontrak)		Addendum No. 01 Surat Perjanjian (Kontrak)		Addendum No. 02 Surat Perjanjian (Kontrak)		Tambah/Kurang		Keterangan
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	
a	b	c	d	e	f = (d x e)	g	h = (d x g)	i	k	j = (i - g)	l = (d x i)	k
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	1.059.009,00	41,00	43.419.369,00	145,00	153.556.305,00	143,63	152.105.462,67	(1,37)	(1.450.842,33)	
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	204.094,00	274,00	55.921.756,00	235,62	48.088.628,28	235,62	48.088.628,28	-	-	
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M ³	463.253,00	6,00	2.779.518,00	8,10	3.752.349,30	8,10	3.752.349,30	-	-	
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	1.667.010,00	6,00	10.002.060,00	6,00	10.002.060,00	6,00	10.002.060,00	-	-	
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	1.091.392,00	54,00	58.935.168,00	54,00	58.935.168,00	54,00	58.935.168,00	-	-	
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M ¹	194.450,00	4.833,00	939.776.850,00	5.212,60	1.013.590.070,00	3.665,35	712.727.307,50	(1.547,25)	(300.862.762,50)	
9.2.(24)	Pohon Jenis (Mahoni)	Buah	422.154,00	27,00	11.398.158,00	27,00	11.398.158,00	27,00	11.398.158,00	-	-	
10.1.(17)	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M ¹	66.002,00	1.916,00	126.459.832,00	1.556,05	102.702.412,10	1.060,93	70.023.501,86	(495,12)	(32.678.910,24)	
A	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)				59.694.349.406,00		59.694.345.611,03		61.693.180.047,20		1.998.834.436,17	

Menyetujui/Mengesahkan,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Sukatani



Cianjur, 11 Agustus 2025
Penyedia Jasa
PT. BUMI DUTA PERSADA

Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama