PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA

Jalan Kolonel Masturi KM. 7 — Cisarua Telepon : (022) 2700260
Faksimil: (022) 2700304 Website : www.rsj.jabarprov.go.id email :rsj@jabarprov.go.id
KABUPATEN BANDUNG BARAT — 40551

BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBAYARAN
Nomor : 1587/KU.03.10.03/RSJ

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Hj. Elly Marliyani, Sp.KJ. M.KM.
NIP - I
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
Alamat . JI. Kolonel Masturi — Cisarua Tlp.2700260 Kab.Bandung Barat.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama . Diah Rosmanawati
Jabatan . Direktur
Perusahaan . CV. Lembang Jaya
Alamat . Villa Pesona Pangrago Blok B1 No. 11 RT.006 RW.012

Ds. Parungseah Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :
1. Surat Perjanjian (SP) : 9471/KU.03.10.02/IPBJ Tanggal 14 Juli 2023
2. Addendum Kontrak Ketiga : 17339/KU.03.10.03/RSJ Tanggal 22 Desember 2023

3. Surat Permohonan Pembayaran Termin 3 : 31/LJ/RSJ/0102/2024 Tanggal 1 Februari 2024

Berdasarkan surat permohonan pembayaran Termin 3 (15%) Nomor 31/LJ/RSJ/0102/2024 tanggal 1
Februari 2024 Bahwa PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran Termin 3 Belanja Modal
Pembangunan Gedung Klinik Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Keswara) Dari Kegiatan
Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar
15% dari nilai kontrak (15% x Rp. 5.425.989.819,00) = Rp. 813.898.472,85 (Delapan Ratus Tiga Belas
Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Delapan
Puluh Lima Rupiah) sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Perjanjian (SP) Nomor :
9471/KU.03.10.02/IPBJ dan Nomor 001/LJ-RSJ/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023 serta Addendum
Kontrak Ketiga Nomor 17339/KU.03.10.03/RSJ dan Nomor 028/CV.LJ/XI1/2023 Tanggal 22 Desember
2023 yang akan ditransfer melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang
Sukabumi dengan Nomor Rekening -atas nama CV. Lembang Jaya.

No Uraian Jumiah

1. | - Nilai Addendum Kontrak :Rp. 5.425.989.819,00
- Tagihan sampai dengan yang lalu :Rp. 4.612.091.346.15 (-)
- Tagihan Termin 3 saat ini - Rp. 813.898.472.85 (-)
- Sisa Kontrak : Rp. 0

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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