

ADDENDUM KONTRAK

Nomor : 9562/KU.03.10.02/RSJ/2023

Tanggal : 17 Juli 2023

Terhadap:

Nomor : 8225/KU.03.10.02/RSJ/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

PEKERJAAN :

**BELANJA BARANG DAN JASA BLUD
(JASA KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG KESWARA)**

PROGRAM :

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

KEGIATAN :

PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

SUB KEGIATAN

PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD

KODERING :

5.1.02.02.08.0019

PELAKSANA

PT. GELORA KARYA PANIKEL

**Komplek Cluster Bali 2, Jl. Denpasar No. CD-22 RT.006/RW.013 Kiaracondong Kota
Bandung**

NILAI KONTRAK AWAL:

Rp. 297.527.064,-

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam
Puluh Empat Rupiah)**

NILAI ADDENDUM KONTRAK :

Rp. 287.752.737,-

**(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus
Tiga Puluh Tujuh Rupiah)**

WAKTU PENUGASAN

DPA-SKPD

**RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Nomor : 9562/KU.03.10.02/RSJ/2023
Tanggal 17 Juli 2023

Terhadap:

SURAT PERJANJIAN Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Belanja Barang Dan Jasa BLUD
(Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Keswara)

Nomor: 8225/KU.03.10.02/RSJ/2023

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultansi Pengawasan Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "**Addendum Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Bandung Barat pada hari *Senin* tanggal *Tujuh Belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 830-KONSULTAN/BAHP/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 7541/KU.03.10.02/RSJ/2023 tanggal 5 Juni 2023, antara:

Nama : Dewi Ramdiani, S.P., M.M.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Kolonel Masturi KM. 7 Cisarua Kabupaten Bandung Barat

yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 207/KS.01-Sekre/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Dadan Sukenda, SHI
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Komplek Cluster Bali 2, Jl. Denpasar No. CD-22 RT.006
/RW.013 Kiaracandong Kota Bandung
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 19 Februari 2019
Notaris : Mardiana,SH.,Sp.N.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gelora Karya Panikel selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Tetap/tidak ada perubahan;
2. Tetap/tidak ada perubahan;
3. Tetap/tidak ada perubahan;
4. Tetap/tidak ada perubahan;

DITAMBAHKAN :

5. PPK dan Penyedia berdasarkan :
 - a. Surat Perjanjian Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Klinik Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Keswara) Nomor : 9471/KU.03.10.02/IPBJ Tanggal 14 Juli 2023.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Klinik Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Keswara) Nomor : 9472/KU.03.10.02/IPBJ Tanggal 14 Juli 2023 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender.



- c. Surat Usulan Penyesuaian biaya dan Pergantian Personil yang diajukan oleh PT. Gelora Karya Panikel, Nomor :001/SUPB/PT.GKP/KESWARA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023.
- d. Risalah Rapat Penyesuaian Jangka Waktu, Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dan Addendum Kontrak Nomor : 9560/KU.03.10.02/RSJ/2023 Tanggal 17 Juli 2023.
- e. Berita Acara Penyesuaian Jangka Waktu, Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dan Addendum Kontrak Nomor : Nomor : 9562/KU.03.10.02/RSJ/2023 Tanggal 17 Juli 2023.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

Poin (a) sampai dengan (e) tetap/tidak ada perubahan.

Tetap/tidak ada perubahan.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap/tidak ada perubahan

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap/tidak ada perubahan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Semula :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 297.527.064,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) dengan kode akun 5.1.02.02.08.0019 (Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung).
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Pengadaan Barang ini dibiayai dari DPA-BLUD RS Jiwa Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank Mandiri KCP Bandung Metro rekening nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia : PT. GELORA KARYA PANIKEL;

Menjadi :

- (1) Harga Addendum Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Evaluasi dan Negosiasi Usulan Biaya Perubahan sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp. 287.752.737,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan kode akun 5.1.02.02.08.0019 (Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung).
- (2) Tetap/tidak ada perubahan.
- (3) Tetap/tidak ada perubahan.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Tetap/tidak ada perubahan;
- (2) Tetap/tidak ada perubahan;

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Tetap/tidak ada perubahan;
- (2) Tetap/tidak ada perubahan;

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Gelora Karya Panikel

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat




Dadan Sukenda, SHI
Direktur Utama

Dewi Ramdiani, S.P., M.M.
NIP. [REDACTED]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK


A. KETENTUAN UMUM	Tetap/tidak ada perubahan.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	Tetap/tidak ada perubahan.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	Tetap/tidak ada perubahan.
D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBPENYEDIA	Tetap/tidak ada perubahan.
E. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Tetap/tidak ada perubahan.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	Tetap/tidak ada perubahan.
G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	Tetap/tidak ada perubahan.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Gelora Karya Panikel



Dadan Sukenda, SHI
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat



Dewi Ramdiani, S.P., M.M.
NIP. [REDACTED]


SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Tetap/tidak ada perubahan.
6	Wakil Sah Para Pihak	Tetap/tidak ada perubahan.
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Tetap/tidak ada perubahan.
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Tetap/tidak ada perubahan.
10.6	Sanksi	Tetap/tidak ada perubahan.
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<u>Semula :</u> Masa Pelaksanaan Kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. <u>Menjadi :</u> Masa Pelaksanaan Kontrak selama 165 (<i>seratus enam puluh lima</i>) Hari Kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	<u>Semula :</u> Serah terima dilakukan pada: Serah Terima I Bangunan Fisik. <u>Menjadi :</u> Serah terima dilakukan pada: 25 Desember 2023.
28.4,28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Tetap/tidak ada perubahan.
35.b	Pembayaran Tagihan	Tetap/tidak ada perubahan.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap/tidak ada perubahan.

me 


47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap/tidak ada perubahan.
49	Kepemilikan Dokumen	Tetap/tidak ada perubahan.
51.1	Persyaratan Personil	Tetap/tidak ada perubahan.
53.1	Personil Inti	Tetap/tidak ada perubahan.
58	Fasilitas	Tetap/tidak ada perubahan.
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Tetap/tidak ada perubahan.
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Tetap/tidak ada perubahan.
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap/tidak ada perubahan.
62.3.c	Denda Akibat keterlambatan	Tetap/tidak ada perubahan.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Gelora Karya Panikel



Dadan Sukenda, SHI
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat



Dewi Ramdiani, S.P., M.M.
NIP. [REDACTED]