



RANGGA PERSADA cv.

GENERAL TRADING, CONTRUCIONS, FURNITURE, MACHINE,
SPORTS EQUIPMENT, MEDICAL, LABORATORIES, HOSPITALS, SUPLIES etc.

Office

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 026/RP/BAPP-ODGJ/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Satu Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **TANTAN DANNY SOMANTRI**
Jabatan : **Direktur CV. RANGGA PERSADA**
Berkedudukan di : [REDACTED]

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP., M.SI, CRBD**
NIP : [REDACTED]
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Berkedudukan di : **Jl. Jend. Amir Machmud No. 331 Kota Cimahi**
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- a. Pekerjaan : **Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti ODGJ**
b. Lokasi : **Desa Sakurjaya Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang**
c. Lembaga/Instansi : **Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat**
d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) : Nomor : **DPPA/A.2/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024**
Tanggal : **Tanggal 16 Juli 2024**
e. Surat Perjanjian (Kontrak) : Nomor : **386/HM.03.07/KEG.07.0009/SEKRE/2024**
Tanggal : **20 Mei 2024**
f. Nilai Kontrak : **Rp 4.132.460.635,00**
(Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
g. Addendum Surat Perjanjian Ke-I : Nomor : **432/HM.03.07/KEG.07.0009/SEKRE/2024**
Tanggal : **05 Juni 2024**
h. Nilai Kontrak : **Rp 4.283.552.266,00**
(Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
i. Addendum Surat Perjanjian Ke-II : Nomor : **707/HM.03.07/KEG.07.0009/SEKRE/2024**
Tanggal : **26 Juli 2024**
j. Nilai Kontrak : **Rp 4.283.552.266,00,- (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)**
k. Waktu Pelaksanaan : **75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender**
Tanggal mulai : **20 Mei 2024**
Tanggal selesai : **02 Agustus 2024**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA Telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti ODGJ telah mencapai 100% dan dinyatakan oleh pihak kedua dan telah memenuhi ketentuan spesifikasi Teknik dengan hasil Pekerjaan dalam keadaan BAIK.

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Yang Menerima Hasil Pekerjaan
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP., M.Si., CRBD
NIP. [REDACTED]

Pihak Kesatu,
Kontraktor Pelaksana
CV. RANGGA PERSADA



TANTAN DANNY SOMANTRI
Direktur